

Baltijas - Somijas reģionā plānotie remontdarbi no 01.10.2024 līdz 31.12.2025

Nr.	Apraksts	Sākuma datums (plāvēs diena)	Beigu datums (plāvēs diena)	Dienu sk.	Gada nedēļas	Ietekmētais starpsavienojuma punkts								Tehniskā jauda GWh/d		Pieejamā jauda remontdarbu laikā GWh/d		Piezīmes	
						Inčukalna PGK	Balticconnector	Kiemenai	Luhamaa	Klaipēda FSRU	Inko FSRU	Santaka	Izeja	Izeja	Izeja	Izeja			
1.	<b>Conexus - Pārvaides gāzes vadīt (PGV) Rīga - Paneveža</b>																		
1.1.	PGV Rīga- Paneveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana(samazināts spiediens gāzesvadīt līdz 16-20 bars)	01.07.2025	31.07.2025	31	31-35			X						90	82	0	0		
2.	<b>Conexus - PGV Vīreši - Tallina</b>																		
2.1.	PGV Vīreši - Tallina iekšējā diagnostika	14.10.2024	27.10.2024	14	42-43		X							78	70.5	0	20		
2.2.	PGV Vīreši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana (samazināts spiediens gāzesvadīt līdz 16-20 bars)	01.06.2025	30.06.2025	31	27-31		X							78	70.5	5	0		
3.	<b>Conexus - PGV Izborska - Inčukalna PGK</b>																		
3.1.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi ar pretkorozijas izolācijas atjaunošana.	01.10.2024	17.10.2024	17	40-42				X					160	0	105	0		
		18.10.2024	19.12.2024	63	42-51				X					160	30	105	30		
		01.05.2025	31.08.2025	123	18-35		X							78	70.5	75	50		
3.2.	PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi ar pretkorozijas izolācijas atjaunošana. Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna IZ226	01.05.2025	30.06.2025	61	18-27				X					178.5	0	20	0		
		01.07.2025	31.07.2025	31	27-31				X					178.5	0	70	0		
		01.08.2025	31.08.2025	31	31-35				X					178.5	0	20	0		
4.	<b>Conexus - PGV Pleskava - Rīga</b>																		
4.1.	Cauruļvada savienojuma izbūve pie līnijas krāna P126	01.09.2025	14.10.2025	36-42			X							78	70.5	78	50		
		01.09.2025	30.09.2025	44	36-40				X					178.5	0	20	0		
		01.10.2025	14.10.2025	40-42			X							160	0	20	0		
5.	<b>Conexus - PGV Rīga-Inčukalna PGK</b>																		
5.1.	PGV Rīga- Inčukalna PGK 1 un 2. līnijas iekšējā diagnostika	01.12.2025	21.12.2025	21	49-51			X						90	82	90	70		
6.	<b>Conexus - Inčukalna PGK</b>																		
6.1.	KS Nr. 2 krānu nomaiņa, cauruļvada posma remontdarbi	21.10.2024	25.11.2024	36	43-48		X							246	51	147	51		
6.2.	KS Nr. 1 filtru sēperatora Nr. 3 uzstādīšana un pietiešana	01.07.2025	20.07.2025	20	27-29		X							74	128	74	128		
6.3.	Jauna kompresora pievienošana KS Nr. 1, Krānu Nr. 131 un Nr. 133 starpsavienojuma izbūve.	01.07.2025	20.08.2025	51	27-33		X							74	128	74	128		
6.4.	GSP Nr.3 rekonstrukcija (otrais posms - nav pieejami 19 urbumi)	01.01.2025	30.04.2025	120	1-18		X							272	51	210	51		
7.	<b>Elering</b>																		
7.1.	PGV Tallina - Vīreši iekšējā diagnostika	04.11.2024	16.11.2024	12	45-46		X							78	70.5	0	20		
7.2.	KS Puiatu remontdarbi	09.06.2025	13.06.2025	5	23-24		X							78	70.5	5	0		
7.3.	KS Paldiski remontdarbi	02.06.2025	06.06.2025	5	23		X							78	70.5	5	0		
7.4.	PGV Tallina-Vīreši posma remontdarbi, 1.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X							78	70.5	5	0		
7.5.	PGV Tallina-Vīreši posma remontdarbi, 2.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X							78	70.5	5	0		
7.6.	PGV Tallina-Vīreši posma remontdarbi, 3.etaps	02.06.2025	20.06.2025	19	23-25		X							78	70.5	5	0		
7.7.	PGV Vījandi-Puiatu posma izolācijas darbi (samazināts spiediens līdz 25 bar)	01.06.2025	30.06.2025	30	23-27		X							78	70.5	5	0		
8.	<b>AmberGrid</b>																		
8.1.	PGV hvaceiļai-Vīnus-Ryga (DNS00) iekšējā diagnostika posmā starp GMS Kiemenai un KS Paneveža	03.03.2025	29.03.2025	26	9-12			X						82	90	69.2	75.9		
8.2.	PGV Vīpa-Panevežs-Rīga iespējamo defektu pārbaude un novēršana	09.07.2025	25.07.2025	16	15-17			X						82	90	50	50		
8.4.	PGV Panevežs-Šiauliai II līnijas (DN1000) atraškana un iespējamo defektu pārbaude posmā KS Paneveža- Vī.4MC	28.06.2025	30.06.2025	4	26-27				X					116.6	N/A	99	N/A		
8.5.	PGV Šakiai-Jurbarkas (DN400) un PGV Taurage-Klaipēda (DN400) iekšējā diagnostika	28.07.2025	23.08.2025	26	30-33				X					116.6	N/A	90.85	N/A		
8.6.	Gāzesvada rekonstrukcija Polijas virzienā starp līnijas krānu Nr. 5 un Nr. 6	04.08.2025	10.08.2025	6	32					X				73.3	58.1	27.4	0		
8.7.	Gāzesvada rekonstrukcija Polijas virzienā starp līnijas krānu Nr. 3 un Nr. 5	14.06.2025	29.08.2025	15	33-35					X				73.3	58.1	38.3	0		
8.10.	PGV Šakiai-Jurbarkas (DN400) un PGV Taurage-Klaipēda (DN400) atraškana un iespējamo defektu pārbaude	22.09.2025	04.10.2025	12	38-39					X				116.6	N/A	90.85	N/A		
8.11.	PGV hvaceiļi-Vīpa-Rīga iespējamo defektu pārbaude posmā starp līnijas krānu Nr. 20 un Nr.19	29.09.2025	04.10.2025	5	39			X						82	90	0	90		
8.12.	Elimination of defects of the GTP Minskas-Vīnus-Views.	14.08.2025	28.08.2025	15	32-34					X				73.3	58.1	38.3	0		
9.	<b>AB KN Energies</b>																		
9.1.	KN LNG Ikgādējie remontdarbi, 1.etaps	01.10.2024	04.10.2024	3	40				X					N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/2312221X000000001374002_001">https://lip.gie.eu/details/2312221X000000001374002_001</a>	
9.2.	KN LNG Ikgādējie remontdarbi, 2.etaps	07.04.2025	12.04.2025	5	15				X					N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374001_001">https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374001_001</a>	
9.3.	Kritisks iekārtu apkope	26.06.2025	30.06.2025	4	26-27				X					N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374002_003">https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374002_003</a>	
9.4.	KN LNG Ikgādējie remontdarbi, 3.etaps	06.10.2025	09.10.2025	3	41				X					N/A	116.6	N/A	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374003_001">https://lip.gie.eu/details/24082721X000000001374003_001</a>	
10.	<b>Gasgrid</b>																		
10.1.	KS Inkoos Ikgādējie remontdarbi	12.05.2025	25.05.2025	14	20-21			X						70.5	78	55.4	78	<a href="https://transparency.entsog.eu/umm/unavailabilityesgastilities?from=2024-06-01&amp;operator=Gasgrid%20Finland&amp;to=2026-01-01">https://transparency.entsog.eu/umm/unavailabilityesgastilities?from=2024-06-01&amp;operator=Gasgrid%20Finland&amp;to=2026-01-01</a>	
11.	<b>Gasgrid Floating LNG Terminal Finland Oy</b>																		
11.1.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	04.12.2024	05.12.2024	2	49					X				0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/2312276X000000000272002_002">https://lip.gie.eu/details/2312276X000000000272002_002</a>	
11.2.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	21.01.2025	21.01.2025	0.5	4					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272001_002">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272001_002</a>	
11.3.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	24.02.2025	24.02.2025	0.5	9					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272002_001">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272002_001</a>	
11.4.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	28.03.2025	28.03.2025	0.5	13					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272003_001">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272003_001</a>	
11.5.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	08.05.2025	09.05.2025	2	19					X				0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272004_002">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272004_002</a>	
11.6.	Inkoos LNG termināla "dry-dock" apkope	14.08.2025	28.08.2025	46	33-39					X				0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/24032566X000000000272001_001">https://lip.gie.eu/details/24032566X000000000272001_001</a>	
11.7.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	08.08.2025	08.08.2025	1	32					X				0	140	0	0	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272005_001">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272005_001</a>	
11.8.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	28.10.2025	28.10.2025	0.5	44					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272006_001">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272006_001</a>	
11.9.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	20.11.2025	20.11.2025	0.5	48					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2405276X000000000272007_002">https://lip.gie.eu/details/2405276X000000000272007_002</a>	
11.10.	Inkoos LNG termināla Ikgādējie remontdarbi	20.12.2025	20.12.2025	0.5	51					X				0	140	0	70	<a href="https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272008_001">https://lip.gie.eu/details/2408276X000000000272008_001</a>	