
Pēdējās izmaiņas: 14.05.2024.

AS Conexus Baltic Grid plānotie remontdarbi no 2023.gada 1.oktobra līdz 2024.gada 31.decembrim

Incukalns  
UGS

Värska Balticconnector Kiemenai Luhamaa Klaipeda 
FSRU

Inkoo 
FSRU

Santaka Ieeja Izeja Ieeja Izeja

1 PGV Rīga - Paņeveža 

1.1. PGV Rīga - Paneveža defektu apsekošana pēc diagnostikas rezultātiem 06.04.2024 21.04.2024 16 14-16 X 90 82 0 0
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R003_001
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-

1.2. PGV Rīga - Paņeveža diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana 03.08.2024 25.08.2024 23 31-34 X 90 82 0 0
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R005_001
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-2 PGV Vireši - Tallina

2.1 PGV Vireši - Tallina diagnostikas laikā atklāto defektu novēršana 01.07.2024 31.07.2024 31 27-31 X 78 65.4 5 0

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R009_001
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R010_001

2.2 PGV Vireši -Tallina iekšēja diagnostika 14.10.2024 27.10.2024 14 42-43 X 78 70.5 0 20

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=24032821X000000001379R001 
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=24032821X000000001379R002

3 PGV Izborska - Inčukalna PGK

3.1. PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana. 01.04.2024 30.04.2024 30 14-18 X 157.5 0 126 0
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R011_001

01.05.2024 30.09.2024 153 19-40 X 78 65.4 75 50

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-01-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R019_002
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R020_001

01.05.2024 30.09.2024 153 19-40 X 178.5 0 105 0
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R012_001

01.10.2024 17.10.2024 17 40-42 X 160 0 105 0
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R013_001

18.10.2024 19.12.2024 63 42-51 X 105 105 105 30

https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R015_002
https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R014_002

4 Inčukalna PGK

4.1. KS Nr.2 krānu nomaiņa, cauruļvada posma remonta darbi 21.10.2024 25.11.2024 36 43-49 X 246 51 147 51 https://transparency.entsog.eu/#/umm/unavailabilitiesgasfacilities?from=2023-10-01&to=2029-
04-06&ummids=23062121X000000001379R017_001

3.2 PGV Izborska - Inčukalna PGV posma remontdarbi un pretkorozijas izolācijas atjaunošana.
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